



Rettifica della Decisione di contrarre e di affidamento Rep. 158/2025 - Prot. 2028/X/4 del 27/06/2025 – CIG: B75F18B19F

La Responsabile Amministrativa Delegata

VISTA la propria Decisione di contrarre e di affidamento acquisita al Rep. 158/2025 - Prot. 2028/X/4 del 27/06/2025 - relativa all'acquisto della fornitura e posa in opera di n. 12 condizionatori presso la Società R.M.C. di MARINI G. E RANCA G. snc (P.IVA 09305971005), per attività di funzionamento del Dipartimento, a valere sulla "Dotazione Ordinaria 2025" (Responsabile: prof. Roberto Li Voti);

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dell'intervento, la ditta affidataria ha formalmente avanzato richiesta di integrazione economica per l'esecuzione di lavori straordinari non prevedibili in sede di offerta, per un importo pari a € 870,00+ IVA;

VERIFICATO che i suddetti lavori straordinari si rendono necessari per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

CONSIDERATO che l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) consente modifiche contrattuali in corso d'esecuzione, ove giustificate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'operatore economico, laddove dette modifiche non determinino una sostanziale alterazione del contratto;

CONSIDERATO che l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, richiamando la normativa sopra menzionata, prevede espressamente la possibilità di modifica contrattuale per la sopravvenuta necessità di servizi e/o forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

RITENUTO che procedere all'interruzione del servizio e all'individuazione di un nuovo operatore economico per l'esecuzione ex novo dei lavori straordinari, inizialmente non prevedibili, comporterebbe un aggravio in termini economici e organizzativi per la Stazione Appaltante;

RITENUTO che l'integrazione richiesta, pari a € 870,00 oltre IVA, sia congrua e coerente con i lavori da eseguire e che ricorrano le circostanze del summenzionato art. 120 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 10 del capitolato speciale di appalto;

DETERMINA

Di autorizzare l'integrazione di € 870,00 + iva sul valore del contratto relativo all'acquisto della fornitura e posa in opera di n. 12 condizionatori già sottoscritto con la Società



R.M.C. di MARINI G. E RANCA G. snc (P.IVA 09305971005) ed identificato dal codice CIG B75F18B19F;

di rettificare la Decisione di contrarre e di affidamento Rep. 158/2025 - Prot. 2028/X/4 del 27/06/2025 – CIG: B75F18B19F, integrando l'importo contrattuale a favore della ditta R.M.C. di MARINI G. E RANCA G. snc (P.IVA 09305971005), di ulteriori EUR 870,00+IVA a titolo di compenso per lavori straordinari non prevedibili, per un totale di EUR 16.540,00 esclusa IVA. Di autorizzare l'integrazione del suddetto importo a valere sulla "Dotazione Ordinaria 2025" (Responsabile: prof. Roberto Li Voti).

Il restante contenuto della Determina Rep. 158/2025 - Prot. 2028/X/4 del 27/06/2025, che si intende qui integralmente richiamato e sottoscritto, deve considerarsi invariato.

La Responsabile Amministrativa Delegata
Dott.ssa Anna Vigorito